Interop Roadmap 2024-2025

KIG Kompetenzzentrum für Interoperabilität im Gesundheitswesen

zusammen mit **INTEROP COUNCIL** for digital health in Germany und Expertenkreis

Analyse der Umsetzung von ISiK ✓

...Erstellung kardiologischer Basisdatensatz ✓

Einführungskonzept MIO Laborbefund

IPS-konforme ePKA

Start 2024

Sommer 2024

Konsultation zu Qualitätskriterien für Beauftragung **K**

Weiterentwicklung digitales Medikationsmanagement

Versionierungs-strategie DE

Harmonisierung ISiK - ambulant

Auswirkungsanalyse der Verbindlichmachung

Start 2025

Kardiologie: Anwendungs- und Testszenarios Basisdatensatz

Onkologie: Priorisierung und Anwendungsszenarien

Anforderungen Organspende – ePA4Alle

Register: Anforderungen Basisprofile

Konsultation zu Zertifizierungsplattformen **K**

Rück-und Ausblick Terminologieservices

Ende 2025

Voraussetzung für Interoperabilität

Harmonisierung

Terminologie-Services

Implementierung

Nutzerzentrierung

Journeys

Intersektorale Kooperation

Formate

K Konsultationen

Workshops

Alle weiteren Elemente sind Arbeitskreise.

Bearbeitungsstatus

✓ Arbeitskreis erfolgreich beendet

Arbeitskreis in Vorbereitung